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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
两河口水电站水光互补一期项

目送出工程及 500kV汇集站

行业

类别

输变电

工程

主管部门

（或主要投资方）
雅砻江流域水电开发有限公司

项目

性质
新 建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

四川省水利厅，川水许可决〔2023〕27号
2023年 2月 27日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 2022年 9月～2023年 12月

水土保持方案编制单位 四川电力设计咨询有限责任公司

主体工程设计单位
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司

四川电力设计咨询有限责任公司

水土保持监测单位 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

水土保持施工单位
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司

四川电力设计咨询有限责任公司

水土保持监理单位 国网四川电力建设工程咨询有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
四川省地质工程勘察院集团有限公司
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二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持

方案管理办法》（水利部令第 53号）、《水利部关于加强事中事后监

管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕

365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保

持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于印发

生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172

号）等法律法规和规范性文件规定，2024年 11月 5日，建设单位雅

砻江流域水电开发有限公司主持召开两河口水电站水光互补一期项目

送出工程及 500kV汇集站水土保持设施自主验收会议。参加会议的有：

水土保持方案编制单位四川电力设计咨询有限责任公司，设计、施工

总承包单位中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、四川电

力设计咨询有限责任公司，监理单位国网四川电力建设工程咨询有限

公司，水土保持监测单位中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

以及水保设施验收报告编制单位四川省地质工程勘察院集团有限公司

的代表及特邀省级水土保持专家库专家，会议成立了验收组（名单附

后）。

验收会议前，建设单位组织第三方机构编制了《两河口水电站水

光互补一期项目送出工程及 500kV汇集站水土保持设施验收报告》，

监测单位提供了《两河口水电站水光互补一期项目送出工程及 500kV

汇集站水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了技术依

据。

验收组成员查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位
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关于项目水土保持工作开展情况介绍和验收报告编制单位关于水土保

持设施验收报告的汇报，以及方案编制、监理、监测、设计和施工总

包单位的工程说明后，形成验收意见如下：

（一）项目概况

两河口水电站水光互补一期项目送出工程及 500kV汇集站位于四

川省甘孜藏族自治州雅江县、理塘县境内，本项目变电工程建设场地

中心地理坐标为：北纬 30°02'54.07"，东经 100°37'47.49"，海拔高度为

4320.7m~4332.7m。项目属于新建、建设类项目，新建 500kV汇集站 1

座，配套建设 10kV供电线路 16.95km，进站道路 17.194km，供水管

线 2.4km；新建 220kV线路 32.083km、500kV线路 49.144km，新建塔

基 157基。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2023年 2月 27日，四川省水利厅以“川水许可决〔2023〕27号”

对《两河口水电站水光互补一期项目送出工程及 500kV汇集站水土保

持方案报告书（报批稿）》予以行政许可。

批复方案中项目水土流失防治责任范围 42.25hm2。水土流失防治

标准执行等级为青藏高原区水土流失防治一级，设计水平年水土流失

防治目标值为：水土流失治理度 85%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护

率 87%、表土防护率 90%、林草植被恢复率 95%、林草覆盖率 18%。

项目总投资 87548万元，水土保持补偿费 54.925万元。

项目建设过程中不涉及水土保持重大变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

项目水土保持初步设计、施工图设计纳入主体工程设计，由主体
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工程设计单位一并设计完成。

（四）水土保持监测情况

建设单位委托中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司开展项

目水土保持监测工作。

水土保持监测主要结论为：项目实际发生的水土流失防治责任范

围面积为 41.14hm2。施工期施工活动控制在水土流失防治责任范围内；

各项水土保持措施已全部落实且运行正常，并发挥了水土保持措施作

用，水土流失 6项防治指标值分别达到：水土流失治理度 96.57%，土

壤流失控制比 1.03，渣土防护率 97.55%，表土保护率 97.88%，林草

植被恢复率 95.01%，林草覆盖率 53.79%，各项指标均达到了水土保

持方案确定的防治目标值。

（五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位委托四川省地质工程勘察院集团有限公司承担本项目水

土保持设施验收报告编制工作。验收报告编制单位通过多次现场核查，

召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理、监测等相关资料，在水

土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案及批复文件

要求后，于 2024年 10月编制完成《两河口水电站水光互补一期项目

送出工程及 500kV汇集站水土保持设施验收报告》。

验收报告主要结论：建设单位编报了水土保持方案并取得水行政

主管部门批复，足额缴纳了水土保持补偿费。项目水土保持设施验收

范围面积 41.14hm2。水土保持措施设计及布局合理，工程质量总体合

格，完成了水土流失治理任务。各项水土流失防治指标均达到水土保

持方案确定的目标值，各项水土保持设施运行正常，发挥了水土保持
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效益，运行期间的管理维护责任落实到位，具备水土保持设施竣工验

收条件。

（六）验收结论

验收组认为：建设单位水土保持方案报批手续齐备，组织管理机

构完善，制度建设及档案管理规范；按照水土保持方案及批复文件要

求，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持工程总体质量合格。

水土保持设施运行正常，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的

目标值；运行期间的水土保持后续管理维护责任落实，水土保持设施

验收合格。同意项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设单位应进一步加强水土保持设施维护工作，加强植被的抚育

和管理，确保其正常运行和发挥效益。






